

Allgemeines

Projektname:

Sommerurlaub 2007

Projektstart: 28.01.2007**Projektende:** Anfang September**Projektbeschreibung und Zielsetzung:**

Planung einer Urlaubsreise für den Sommer 2007 mit der ganzen Familie und Erstellung einer Liste mit möglichen Freizeitbeschäftigungen und Ausflugszielen vor Ort. Die Reise soll bis zum 30.04.2007 gebucht sein, um Frühbucherrabatte auszuschöpfen.

Verantwortliche:

nur die Eltern entscheidungsbefugt

Die Frau übernimmt die Projektplanung.

Die Kinder können Ideen mit einbringen, haben aber keine Entscheidungsbefugnis.

Rahmenbedingungen:

Es kann ein Urlaub nur im Zeitraum 04.08.2007 bis 26.08.2007 gebucht werden. Die Reisedauer sollte 14 Tage nicht überschreiten. Für die Reise steht ein Budget von X € zur Verfügung. Für die Planung der Reise will sich die Familie 3 mal an einem Sonntag zusammensetzen. Zusätzlich rechnet die Frau mit ca. 25 Stunden für die Planung und Umsetzung.

Teilziele und Termine:

Vorarbeiten	28.02.2007
Urlaub buchen	30.04.2007
Freizeitgestaltung überlegen & konkrete Urlaubsvorbereitung	15.07.2007
Feedbackgespräch	09.09.2007

Erstellt: am: 04.02.2007**von:** Frau X**Freigegeben:** entfällt

Aufgabenplanung

Teilprojekt	Einzel-schritte	Aufgabe	Wer?	Ende
1. Vorarbeiten	1.1.	Internen Zeitplan festlegen (Projektplan ausfüllen)	Frau X	04.02.2007
	1.2.	Art des Urlaubs festlegen	alle	11.02.2007
	1.3.	Urlaubsregion festlegen	alle	11.02.2007
	1.4.	Kataloge besorgen	Frau X	28.02.2007
2. Reise buchen	2.1.	Kataloge ansehen	Frau X	07.04.2007
	2.2.	Internetrecherche	Frau X	07.04.2007
	2.3.	Vorstellung der Recherche und Diskussion	alle	08.04.2007
	2.4.	Entscheidung über Hotel und Leistungen	Eltern	22.04.2007
	2.5.	Reise buchen	Frau X	30.04.2007
3. Reisevorbereitung und Freizeitprogramm	3.1.	Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Hotel zusammentragen	Frau X	26.05.2007
	3.2.	Sonstige Freizeitaktivitäten sammeln (aus Reiseführern und Internet)	Frau X	26.05.2007
	3.3.	Freizeitmöglichkeiten vorstellen und Diskussion	alle	27.05.2007
	3.4.	auf Freizeitaktivitäten, welche besondere Kleidung (Wetterkleidung) bzw. Atteste (Tauchen) benötigen, im Vorfeld einigen	alle	27.05.2007
	3.5.	Notwendige Reisedokumente (z.B. Reisepass) checken und evt. Atteste besorgen	Frau X	03.06.2007
4. Abschluss	4.1.	Gemeinsame Familiensitzung planen	Frau X	Direkt nach Reise
	4.2.	Familiensitzung mit Feedback von allen und Urlaubsfotos	alle	02.09.2007

Beispiel für einen Projektplan „Urlaubsplanung“

	4.3.	Evt. über neue Urlaubspläne (Reiseziele) sprechen	alle	02.09.2007
--	------	--	------	------------